Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévu	Date de fin réelle	Bilan
GUIEU	Introduction du projet / Analyse des risques	18/09	19/09	23/09	
PERDEREAU	Analyse des besoins / Diagramme des cas d'utilisations	18/09	19/09	18/09	
	Cas d'utilisa	tion : Suivr	e command	e	
DELECRAZ	Cas d'utilisation	18/09	18/09	20/09	
SISSOKO	Maquette	18/09	18/09	21/09	
BENTAHILA	Modèle du domaine	18/09	20/09	23/09	
DELECRAZ	Diagramme de séquence système	20/09	22/09	23/09	
BENTAHILA	Diagramme de classes participantes	20/09	22/09	23/09	
SISSOKO	Diagramme d'activité et de navigation	18/09	22/09	21/09	
DELECRAZ	Diagramme interactions	22/09	25/09		
SISSOKO	Diagramme de classe conception	22/09	25/09		
	Cas d'utilisa	tion : Passe	r command	e	
GUIEU	Cas d'utilisation	18/09	18/09	21/09	
GUIEU	Maquette	18/09	18/09	21/09	
PERDEREAU	Modèle du domaine	18/09	20/09	23/09	
GUIEU	Diagramme de séquence système	20/09	22/09	23/09	
PERDEREAU	Diagramme de classes participantes	20/09	22/09	23/09	
GUIEU	Diagramme d'activité et de navigation	18/09	22/09	22/09	
PERDEREAU	Diagramme interactions	22/09	25/09	23/09	
PERDEREAU	Diagramme de classe conception	22/09	25/09	24/09	

Bilan

Les dates de fin réelles sont décalées par rapport aux prévisions car nous devions nous réunir pour nous coordonner et mettre en relation nos documents. Un meilleur canal de communication est à envisager.